



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
Airports of Thailand Public Company Limited

ที่ ทอท. ๑๔๔๖/๒๕๕๗

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง บอกรถกสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ

เรียน กลุ่มบริษัท EPM Consortium

ข้างต่อไปนี้ คือสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ

๒๕๕๔-๒๕๖๐) สัญญาเลขที่ 8CI9-551001 ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕

๒. บันทึกข้อคดลวงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการ โครงการพัฒนา  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๖๐) สัญญาเลขที่ 8CI9-551001 ลงวันที่  
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

๑. ตามสัญญาที่ข้างต่อไปนี้ คือสัญญาที่ ๑ และ ๒ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ว่าจ้าง  
กลุ่มบริษัท EPM Consortium ซึ่งประกอบด้วย บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท โซติจินดา มูเชล  
คอมเพล็กซ์ จำกัด, บริษัท เอพซิลอน จำกัด และบริษัท ออเรียนทอล คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา  
เพื่อปฏิบัติงานบริหารจัดการโครงการ โครงการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๖๐)  
ซึ่งมีระยะเวลาปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายใน ๕๘ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม  
พ.ศ.๒๕๖๐ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

๒. เนื่องจาก ทอท. มีการพิจารณาบทวนรูปแบบ และการก่อสร้างของ โครงการพัฒนา  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อการดำเนินการตามแนวทาง  
ที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ไว้ รวมทั้งเพื่อมีให้เกิด<sup>1</sup>  
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของ ทอท. ในระยะยาว ซึ่งการพิจารณาบทวนรูปแบบของ โครงการพัฒนา  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังกล่าว จักส่งผลกระทบต่อกำหนดเวลาดำเนินการของงาน โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน  
สุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๖๐) ทำให้ขังไม่อาจทราบได้ชัดเจนในเวลานี้ว่า โครงการดังกล่าวมีกำหนดเวลา  
ดำเนินงานก่อสร้างที่จะเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด กรณีจึงมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสัญญาจ้างที่ปรึกษา  
บริหารจัดการ โครงการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๖๐) สัญญาเลขที่ 8CI9-  
551001 ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕

๓. ทอท. พิจารณาแล้วเห็นว่า จากการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทอท. จึงมีความจำเป็นต้องบอกรถกสัญญา  
ตามสัญญาที่ข้างต่อไปนี้ คือสัญญาที่ ๑ และ ๒ กับที่ปรึกษา ตามเงื่อนไขของสัญญาข้อ ๒.๖.๑ (ข) ที่กำหนดว่า “ผู้ว่าจ้างอาจมี  
หนังสือบอกรถก้าวให้ที่ปรึกษาทราบล่วงหน้าเมื่อได้ก้าวให้ผู้ว่าจ้างมีเจตนาที่จะระงับการทำงานทั้งหมดหรือ

แต่บางส่วน ...

แต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับจากวันที่ที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น หรืออาจเร็วกว่าหรือช้ากว่ากำหนดเวลาอันนี้ ก็ได้ แล้วแต่คู่สัญญาจะทำความตกลงกัน เมื่อที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้วที่ปรึกษาต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด"

ดังนั้น โดยหนังสือฉบับนี้ ทอท. จึงขอใช้สิทธิตามเงื่อนไขสัญญา ข้อ 2.6.1 (ข) ดังนี้

3.1 ขอแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างที่ปรึกษาริหารขัดการ โครงการ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) สัญญาเลขที่ 8CI9-551001 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2555 น้ายังที่ปรึกษา โดยให้การบอกเลิกสัญญานี้มีผลให้สัญญาสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2558

3.2 นับตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทอท. ขอให้ที่ปรึกษาดำเนินงานที่ยังคงค้างอยู่ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่สัญญาจะมีผลสิ้นสุดลงตามกำหนดเวลาในข้อ 3.1 ประกอบด้วย การตรวจรับเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรับจ้างก่อสร้าง (Tender Document) ของที่ปรึกษาออกแบบ, การทบทวนข้อกำหนด และราคารวัสดุหรืออุปกรณ์ในเอกสารประกวดราคาจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างที่จัดทำโดยที่ปรึกษาออกแบบ, การนำส่งพัสดุที่ต้องส่งมอบให้ครบถ้วนตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาออกแบบ, การพิจารณาค่าปรับของที่ปรึกษาออกแบบกรณีส่งมอบงานล่าช้า, การเบิกจ่ายค่าจ้างงานที่ 4 และการคืนเงินประกันผลงานของที่ปรึกษาออกแบบ, การปรับปรุงเอกสารประกวดราคาจัดซื้อที่ปรึกษาควบคุมงาน (TOR CSC)

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาต้องไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการก่อให้เกิดงานขึ้นใหม่ ไม่ว่ากรณีใดๆ

3.3 ทอท. ขอแจ้งให้ที่ปรึกษาดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยที่อาจเกิดขึ้นก่อนวันสิ้นสุดสัญญาให้น้อยที่สุด เช่น การปรับลดจำนวนบุคลากร (Man-Month) ให้เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินงานดังกล่าว

3.4 ทอท. ขอให้ที่ปรึกษานำส่งรายละเอียดค่าจ้างและเอกสารหลักฐานแสดงค่าใช้จ่ายที่ที่ปรึกษามีสิทธิได้รับนับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน จนถึงวันที่ที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งนำส่งครุภัณฑ์ทั้งหมดให้แก่ ทอท. ตามสัญญา และดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) เป็นต้น

สำหรับการดำเนินการภายหลังการบอกเลิกสัญญาแล้ว ทอท. จะพิจารณาดำเนินการตามเงื่อนไขสัญญาข้อ 2.7.3 โดยจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและเหมาะสมที่กำหนดในภาคผนวก ค. ให้แก่ที่ปรึกษา โดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันที่ที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ นอกจากนี้ ทอท. จะจ่ายคืนเงินประกันผลงานที่หักไว้ทั้งหมดหรือคืนหนังสือค้ำประกันที่ยึดไว้ตามภาคผนวก ค. แล้วแต่กรณี รวมทั้งเงินชดเชยค่าเดินทางและเงินค่าใช้จ่ายที่ได้ท拖รองจ่ายไปตามสมควรและตามความเป็นจริง ซึ่ง ทอท. ยังมิได้ชำระ

ให้แก่ที่ปรึกษาด้าน อย่างไรก็ตาม เงินชดเชยและเงินที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมดจะต้องไม่เกินยอดเงินตามสัญญาที่กำหนดในภาคผนวก ค. หรือตามที่ได้ตกลงแก้ไขกันไว้ นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายจะได้ทำความสะอาดตกลงกันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ที่ปรึกษาได้รับหนังสือบอกรถกีฬาด้วยบันทึกถึงวันที่สัญญามีผลสืบลงทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาข้อ 2.6.1 (ข) และข้อ 2.7.3

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิรันดร์ ธีรนาทสิน)

กรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รักษาราชการ  
ผู้อำนวยการใหญ่

สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์ 0 2132 8742

โทรสาร 0 2132 8745

สำเนาเรียน : Mr. Katsuya Sasahara ในฐานะผู้รับมอบอำนาจของกลุ่มบริษัท EPM Consortium

: บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

: บริษัท โซติจินดา มูเชล คอนซัลแทนท์ จำกัด

: บริษัท เอพชีลอน จำกัด

: บริษัท ออเรียนಥอล คอนซัลแทนท์ จำกัด