

ความก้าวหน้าสะสมของ SCS ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560

Package	Plan (ม.ค.-60)	Actual (ม.ค.-60)	Ahead(+) / Delay(-)
% รวมของ SCS	19.26%	14.02%	-5.20%

การดำเนินงานของ CSC ในเดือนพฤษภาคม 2560

- สรุปสถานะเอกสารทั้งหมดของโครงการ
- ทบทวนกระบวนการเอกสาร และกระบวนการ RFC เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและสะท้อนการปฏิบัติงานจริง
- ประชุมประจำสัปดาห์
 - i. Progress Meeting
 - ii. Coordination Meeting
 - iii. RFI Meeting
 - iv. SHE Meeting