
W BL.00 RC Plan Actual
This 
week

(+/-)

ไฟฟ้า 74.78 87.54% 43.56% 30.02% 0.40% -13.54%

ประปา 20.58 99.35% 81.93% 71.77% 0.25% -10.16%

น า้เสีย 4.64 100.00% 81.03% 53.46% 0.00% -27.57%

Total 100 90.55% 53.20% 39.70% 0.35% -13.50%

Data Date : 25 July 2018

หมายเหตุ : ความล่าชา้ เพิม่ขึน้ 0.59% จากสปัดาห์ทีแ่ลว้ (ประมาณ 12 สปัดาห์เทียบจาก  Recovery Plan)
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ความก้าวหน้า CC3 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2561



Overall Progress CC3 ตาม Recovery Plan

2Productivity Rate ของ BAS0 Actual                            Productivity Rate ของ Recovery 
Plan



W BL.00 RC Plan Actual
This 
week

(+/-)

ระบบไฟฟ้า 115 kV 20.22 100.00% 11.87% 5.36% 0.00% -6.51%

อาคาร MTS2 16.49 99.02% 60.82% 33.55% 0.00% -27.27%

ระบบไฟฟ้า 24 kV 30.26 71.89% 47.82% 40.32% 0.97% -7.50%

ระบบ SCADA 7.63 91.46% 71.89% 45.09% 0.11% -26.80%

ความก้าวหน้างานระบบไฟฟ้า
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Data Date : 25 July 2018



Progress งานระบบไฟฟ้า ตาม Recovery Plan

4Productivity Rate ของ BAS0 Actual                            Productivity Rate ของ Recovery 
Plan



งานเทคอนกรีต DB

DB MH 24kV / SCADA

5
งานตดิตัง้ DB



ด้านหลังอาคารบ่อพักน า้เสีย

MTS2

6
ฐาน Generator

วนัเสาร์ที่ 2 มิถนุายน 2561



W BL.00 RC Plan Actual
This 
week

(+/-)

ระบบท่อประธาน 2.41 100.00% 100.00% 94.58% 0.00% -5.42%

อาคาร WSS2 13.56 99.01% 73.69% 61.50% -37.31% -12.19%

ระบบท่อจ่ายน า้ประปา 4.53 100.00% 96.64% 89.52% 0.00% -7.12%

ความก้าวหน้างานระบบประปา
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Data Date : 25 July 2018



Progress งานระบบประปา ตาม Recovery Plan

8Productivity Rate ของ BAS0 Actual                            Productivity Rate ของ Recovery 
Plan



ท่อระบายน า้รอบอาคารภาพด้านข้างอาคารBlock out ท่อประปา

WSS2

9

วนัท่ี 20 มิถนุายน 2561วนัท่ี 20มิถนุายน 2561วนัท่ี 21 มิถนุายน 2561



W BL.00 RC Plan Actual
This 
week

(+/-)

ปรับปรุงระบบบ าบัดน า้เสีย 2.35 100.00% 72.40% 34.16% 0.00% -38.24%

บ่อสูบน า้เสีย 0.52 100.00% 55.82% 26.40% 0.00% -29.42%

ระบบท่อรวบรวมน า้เสีย 1.76 100.00% 100.00% 87.20% 0.00% -12.80%

ความก้าวหน้างานระบบบ าบดัน า้เสีย

10

Data Date : 25 July 2018



Progress งานระบบบ าบัดน า้เสีย ตาม Recovery Plan

11Productivity Rate ของ BAS0 Actual                            Productivity Rate ของ Recovery 
Plan



ตดิตัง้ท่อน า้เสียงานตดิตัง้ Support ท่อน า้เสีย

WWTP
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วนัท่ี 20 มิถนุายน 2561
วนัท่ี202 มิถนุายน 2561



● การขออนญุาตก่อสร้างระบบสายสง่ไฟฟ้าแรงสงู 115 kV

● การลากสายไฟฟ้าระบบจ าหน่าย 24 kV

● สถานะการติดตัง้ Main Equipment ในอาคาร MTS2 และ WSS2

ประเดน็ส าคัญ
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ช่วงที่ 1: MH 1-10 พืน้ท่ีของ ทสภ. หนว่ยงานท่ีต้องขออนญุาตคือ กฟน.

● สถานะปัจจุบัน: SGI แก้ไขแบบ MH 7 และ MH 8 และน าเสนอ กฟน. เพ่ือขออนมุตัแิล้ว เม่ือวนัท่ี 20 ก.ค. 61 คาดวา่จะได้รับการอนมุตัิ ในสดัดาห์หน้า
● SGI จะต้องเร่งด าเนินการส ารวจพืน้ท่ี และเตรียมงานก่อสร้างระบบทอ่ร้อยสายใต้ดนิระบบ 115kV ในชว่งนีใ้ห้แล้วเสร็จทนัก าหนด จ่ายไฟฟ้าโครงการในต้น

ดี 2562

ประเดน็ส าคัญ: การขออนุญาตก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 kV
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ช่วงที่ 2

ช่วงที่ 3

ช่วงที่ 1

MH2

MH7
MH8

MH26

MH27

MH29

MH10



ช่วงที่ 2: MH 10-26 พืน้ที่ของ กรมทางหลวง ตามแนวทางหลวงหมายเลข 370
หน่วยงานที่ต้องขออนญุาตคือ กรมทางหลวง และ กฟน.

● Route Line ทีไ่ดร้ับขอ้สรุปจากกรมทางหลวง
○ MH 10-14 ยา้ยแนวจากเดิมทีเ่ดินใตผิ้วใตผิ้วถนนคู่ขนานมาเดินในช่องเกาะกลางระหว่างถนนหลกักบัถนนคู่ขนาน
○ MH 14-18 ยา้ยแนวจากเดิมทีเ่ดินใตผิ้วถนนคู่ขนานเป็นเดินใตฟ้ตุบาธ
○ MH 18-26 ยา้ยแนวจากเดิมทีเ่ดินใตผิ้วถนนคู่ขนานมาเดินในช่องเกาะกลางระหว่างถนนหลกักบัถนนคู่ขนาน

● กฟน. ไม่ขดัขอ้งกบั Route Line ใหม่ทีก่รมทางหลวงเห็นชอบ
● สถานะปัจจุบัน: SGI อยู่ระหว่างจดัท าแบบก่อสร้างและรายการค านวณการดระเมินการทรุดตวัไม่เท่ากนั พร้อมแผนการจราจร, 

แผนการด าเนินงาน, วิธีการก่อสร้าง และแผนความดลอดภยั น าเสนอ SCS/AOT เพ่ือน าส่งขออนญุาตกรมทางหลวงต่อได

ประเดน็ส าคัญ: การขออนุญาตก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 kV
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ช่วงที่ 2
MH7

MH8

MH10

MH26

MH27

MH29

ช่วงที่ 3

MH14MH18



ช่วงที่ 3: MH 26-29 พืน้ที่ของ กรมทางหลวง ลอดใต้และตามแนวทางหลวงหมายเลข 34
หน่วยงานที่ต้องขออนญุาตคือ กรมทางหลวง, กฟน.

● สถานะปัจจุบัน: SGI อยู่ระหว่างน าเสนอแบบช่วง MH 26 - MH 29 ขออนมุตัิต่อ กฟน. เมื่อได้รับอนมุตัิจาก กฟน. แล้ว 
จะท าหนงัสือถึง ทอท. เพ่ือสง่เอกสารขออนญุาตก่อสร้างช่วง MH 10 - MH 29 ต่อกรมทางหลวง

ประเดน็ส าคัญ: การขออนุญาตก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 kV
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MH26

MH27

MH29

MH8

MH9

MH7

ช่วงที่ 3

ช่วงที่ 2



➢ สถานะในสปัดาห์ก่อน
○ ลากไดท้ัง้หมดระยะทาง 15,500 ม.
○ คงเหลือระยะทาง 96,364 ม.
○ เฉลีย่สปัดาห์ละ 3,100 ม.

จากการประเมินและน าเสนอในสัปดาห์ที่แล้ว SGI ต้องเพิ่มทมีลากสายเป็น 3 ทมี และต้องลาก

ให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 9,300 ม.
➢ สถานะในสดัดาห์ท่ีผ่านมา (22 - 28 ส.ค. 61)

○ SGI ลากสายได้ระยะทาง 820 ม. (ไม่ได้ตามแผน)

ประเดน็ส าคัญ: การลากสายไฟฟ้าระบบจ าหน่าย 24kV

17



ประเดน็ส าคัญ: สถานะการตดิตัง้ Main Equipment ในอาคาร MTS2

18

อาคาร MTS2 ชัน้ 

1
Transformer 115kV/24kV

อยูร่ะหวา่งการติดตัง้

Fire Pump & Jockey Pump
(Recovery Plan เร่ิมติดตัง้ 10 มิ.ย. 61)
คาดวา่จะเร่ิมติดตัง้ได้จริง 16 ก.ย. 61

Generator
(Recovery Plan เร่ิมติดตัง้ 16 ส.ค. 61)
คาดวา่เร่ิมติดตัง้ได้จริง 16 ต.ค. 61

วสัดไุด้รับอนมุตัิแล้ว
วสัดยุงัไม่ได้รับอนมุตัิ

พืน้ท่ีพร้อมติดตัง้
พืน้ท่ียงัไม่พร้อมติดตัง้
(คาดว่าแล้วเสร็จ
15 ส.ค. 61)



ประเดน็ส าคัญ: สถานะการตดิตัง้ Main Equipment ในอาคาร MTS2
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อาคาร MTS2 ชัน้ 

2

GIS 115kV
(Recovery Plan เร่ิมติดตัง้ 16 พ.ย. 61)

24kV Dry Type Transformer
(Recovery Plan เร่ิมติดตัง้ 1 มิ.ย. 61)

Main Distribution Board
(Recovery Plan เร่ิมติดตัง้ 1 ส.ค. 61)
คาดวา่จะเร่ิมติดตัง้ได้จริง 25 พ.ย. 61

วสัดไุด้รับอนมุตัิแล้ว
วสัดยุงัไม่ได้รับอนมุตัิ

Automatic Transfer Switch
(Recovery Plan เร่ิมติดตัง้ 1 ส.ค. 61)

GIS 24kV Double Bus
(Recovery Plan เร่ิมติดตัง้ 1 มิ.ย. 61)

SCADA Equipment
(Recovery Plan เร่ิมติดตัง้ 16 พ.ย. 61)
คาดวา่จะเร่ิมติดตัง้ได้จริง 16 ม.ค. 62

Mimic Panel
(SGI วางแผนเร่ิมติดตัง้ ส.ค. 61)

115kV Control/Protection
(Recovery Plan เร่ิมติดตัง้ 16 พ.ย. 61)
คาดวา่จะเร่ิมติดตัง้ได้จริงตามแผน

พืน้ท่ีพร้อมติดตัง้
พืน้ท่ียงัไม่พร้อมติดตัง้ (คาดว่าแล้วเสร็จ 15 ส.ค. 61)



ประเดน็ส าคัญ: สถานะการตดิตัง้ Main Equipment ในอาคาร WSS2
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อาคาร WSS2

วสัดไุด้รับอนมุตัิแล้ว
วสัดยุงัไม่ได้รับอนมุตัิ

เคร่ืองสูบน า้ Horizontal Split Case
เคร่ืองสูบน า้ Centrifugal Booster

(Recovery Plan เร่ิมติดตัง้ 1 ก.ค. 61)
เคร่ืองสูบน า้ Self Priming

เคร่ืองสูบน า้ Progressive Cavity
(Recovery Plan เร่ิมติดตัง้ 1 ส.ค. 61)
คาดวา่จะเร่ิมติดตัง้ได้จริง 16 ต.ค. 61

24kV Dry Type Transformer
(Recovery Plan เร่ิมติดตัง้ 17 มิ.ย. 61)

GIS 24kV Single Bus
(Recovery Plan เร่ิมติดตัง้ 11 มิ.ย. 61)

Main Distribution Board
(Recovery Plan เร่ิมติดตัง้ 1 ส.ค. 61)
คาดวา่จะเร่ิมติดตัง้ได้จริง 25 พ.ย. 61

Automatic Transfer Switch
(Recovery Plan เร่ิมติดตัง้ 1 ส.ค. 61)

Generator
(Recovery Plan เร่ิมติดตัง้ 1 ส.ค. 61)

พืน้ท่ีพร้อมติดตัง้
พืน้ท่ียงัไม่พร้อมติดตัง้ (คาดว่าแล้วเสร็จ 15 ส.ค. 61)



รายงานความปลอดภยั เเละการรักษาความปลอดภยั
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รายงานความปลอดภยั เเละการรักษาความปลอดภยั

สรุปสถติกิารเกดิอุบัตเิหตุภายในพืน้ที่การก่อสร้าง ของ CC3

สะสมเร่ิมงาน-สดัดาห์ท่ีผา่นมา
สะสมเร่ิมงาน-ดัจจบุนั



รายงานความปลอดภยั เเละการรักษาความปลอดภยั

สรุปสถติกิารเกดิอุบัตเิหตุภายในพืน้ที่การก่อสร้าง ของ CC3ระดับเล็กน้อย 3

กรณี
ระดับปานกลาง -

กรณี

ระดับสูง -

กรณี

ระดับสูงมาก        -

กรณี

ทรัพย์สินเสียหาย  4 กรณี  
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