

## ความก้าวหน้าสะสมของ SCS ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2560

Package	Plan (ส.ค.-60)	Actual (ส.ค.-60)	Ahead(+) / Delay(-)
% รวมของ SCS	25.44%	16.81%	-8.63%

## การดำเนินงานของ CSC ในเดือนสิงหาคม 2560

สรุปสถานะเอกสารทั้งหมดของโครงการ

- ดำเนินการระบบเอกสาร PCM ร่วมกับ ทอท. และผู้รับจ้างทุกสัญญา
- ประชุมประจำสัปดาห์
  - i. Progress Meeting
  - ii. Coordination Meeting
  - iii. SHE Meeting