



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

ต่อ ผังป. ที่ 674/58

ผลก. ที่ 79/58

สปร.ผลก. ที่ 81/58

เรื่อง ขอบความเห็นชอบการพิจารณาทบทวนรูปแบบและการก่อสร้างโครงการพัฒนา ทสก.

เสนอ รณศ., รณบ., รณว., สกส., ผพพ. และ ผงป.

ในการประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 18 ก.พ.58 ทอท. เสนอคณะกรรมการ ทอท. เพื่อพิจารณา วาระที่ 4.1.1 เรื่อง ขอบความเห็นชอบการพิจารณาทบทวนรูปแบบและการก่อสร้างโครงการพัฒนา ทสก. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการพัฒนา ทสก. (ปีงบประมาณ 2554 – 2560)

โดยแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 เริ่มงานก่อสร้างประมาณเดือน มี.ค.59

ระยะที่ 2 เริ่มงานก่อสร้างประมาณเดือน ต.ค.60

กรอบวงเงินงบประมาณดำเนินการ รวมเป็นเงิน 61,738.420 ล้านบาท (เป็นราคากลาง โดยรวมสำรองราคาเปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง เป็นเงิน 1,761.600 ล้านบาท)

2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงกรอบงบประมาณในแต่ละรายการของโครงการพัฒนา ทสก. (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) ตามที่ฝ่ายบริหาร ทอท. เสนอ

3. เห็นชอบกรอบการเบิกจ่ายวงเงินลงทุนโครงการพัฒนา ทสก. (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) ดังนี้

- ปีงบประมาณ 2558 เป็นเงิน 341.775 ล้านบาท
- ปีงบประมาณ 2559 เป็นเงิน 5,369.656 ล้านบาท
- ปีงบประมาณ 2560 เป็นเงิน 9,493.291 ล้านบาท
- ปีงบประมาณ 2561 เป็นเงิน 19,797.284 ล้านบาท
- ปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน 14,816.377 ล้านบาท
- ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 11,406.191 ล้านบาท

จึงเสนอมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รณก.

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ ทอท.

๒๓ ก.พ.58