
เบิกจ่ายสะสม หนว่ย:ลา้นบาท

ณ  30 ก.ย.60 ต.ค.-60 พ.ย.-60 ธ.ค.-60 ม.ค.-61 ก.พ.-61 ม.ีค.-61 เม.ย.-61 พ.ค.-61 ม.ิย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 รวม
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลัง
ที่ 1 (ชัน้ B2 ชัน้ B1 และชัน้ G) ลานจอดอากาศ
ยานประชิดอาคารเทียบเคร่ืองบินรองหลังที่ 1 
และส่วนต่อเชือ่มอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งาน
โครงสร้างและงานระบบหลัก) 15,155.919                       12,050.406            แผน 5,232.182          -          296.893  303.356  283.111  306.769  309.219  503.490  504.560  504.560  504.560  504.851  504.261  4,525.630  

รายการ กรอบวงเงินงบประมาณ วงเงินตามสัญญา

โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
แผนการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561


